



Jahresablauf des Projekts 2P plus Zeitschiene für Träger und BM

Zeitraum	Schritte <i>Für die gesamte Laufzeit gilt: Beachtung der fachbezogenen immanenten Sprachförderung</i>	Dokument
31. März, 31. Juli, 30. Sept., 5. Dez.	Träger: Jeweils Mittelabruf an BM über vorangegangene Monate.	Vordruck BM
25. Feb. 2027	Evaluations-Viko mit Maßnahmenträgern und Schulen zum aktuellen Förderzeitraum	BM lädt ein
April 2027	Informationen für Schulen über 2P plus (BM); Akquise von Schulen durch BM / ADD, Benachrichtigung Träger	EpoS an alle Schulen, Bewerbung
Schuljahresende	„Zertifizierung“ der SchülerInnen, Aushändigen der Teilnahmebestätigungen an SchülerInnen (ggf. Bemerkung im Zeugnis); Träger erstellen ersten Sachbericht für BM zum abgelaufenen Förderzeitraum.	Formblatt Plattform BM fordert an
bis spätestens <u>vor</u> Beginn Schuljahr	Träger nimmt Kontakt mit Schulleitung auf und vereinbart ein Gespräch. Anwesende Gesprächsteilnehmer können sein: z. B. Schulleitung, betreuende Lehrkräfte, Schulsozialarbeiterinnen / Schulsozialarbeiter, BO-Koordinator/in (Infofluss, Synergien nutzen), Absprachen zu Stundenverteilung und Örtlichkeit für 2P plus.	Checkliste Erstgespräch
19. Aug. 2026	Kick-Off-Treffen mit dem Zuwendungsgeber BM, Maßnahmenträgern und ggf. weiterer Experten, sowie den Ansprechpartnerinnen / Ansprechpartnern in den Schulen.	Einladung durch BM



Beginn Schuljahr	2P plus beginnt mit den Schülerinnen und Schülern: Projektauftritt mit dem außerschulischen Projektleiter, ggf. der Schulleitung bzw. der verantwortlichen Lehrkraft, und der Schülergruppe. Elterninformation (mit Elterneinwilligung) durch die Schule, evtl. auch mit außerschulischem Projektleiter, Übergabe von 2P-Ergebnissen, Freischaltung des Trägerpersonals für 2P durch die Schule.	Elternbrief, EPoS-Schreiben etc. (https://2p-plattform.bildung-rp.de/site/login)
Bis 01. Sep. 2026	Träger: Vorlage des Schlussverwendungsnachweises (einschließlich Erklärungen) und ein detaillierter Abschlussbericht (mit Sachbericht, Kostenübersicht, Evaluation, Dokumentation gemäß Vorlage, Öffentlichkeitsarbeit) zum vergangenen Förderzeitraum. Einsenden der angeforderten Stichproben	Plattform - BM fordert an https://2p-plattform.bildung-rp.de/site/login
30. Sept. 2026	Träger: Vorlage eines Meilenstein-/Projektplans für jedes Schülerprojekt mit Titel und Kurzbeschreibung (in digitaler Form).	Formblätter BM
01. Nov.	BM: Ist-Stand der Jahresausgaben für das aktuelle Kalenderjahr an Bund	

Ansprechpartner/innen

- Bildungsministerium: Christiane Schönauer-Gragg Tel. 06131/164090, Jeanette Appel Tel. 06131/162953 und Christine.Asal@bm.rlp.de
- ADD Trier: Lothar Schmidt Tel. 0651/9494-196

Bildungsserver Rheinland-Pfalz:



<https://bildung.rlp.de/kompetenzfeststellung/2p-plus>

Verfahrensplattform 2P | Potential und Perspektive:

<https://2p-plattform.bildung-rp.de/site/login>