



## Jahresablauf des Projekts 2P plus Zeitschiene für Träger und BM

Zeitraum	Schritte	Dokument
<i>Für die gesamte Laufzeit gilt: Beachtung der fachbezogenen immanenten Sprachförderung</i>		
15. März	Erster Verwendungsnachweis Träger an BM über zwei vorangegangene Monate. Dann jeweils alle zwei Monate am 15. des Folgemonats.	
April bis Mai	Förderaufruf / Informationen für Schulen über 2P plus (BM); Akquise von Schulen durch BM / ADD	PPP Bewerbung
16. März 2023	Evaluations-Viko mit Maßnahmenträgern und Schulen zum aktuellen Förderzeitraum.	
Schuljahres- ende	„Zertifizierung“ der SchülerInnen, Aushändigen der Teilnahmebestätigungen an SchülerInnen (ggf. Bemerkung im Zeugnis); Träger erstellen ersten Sachbericht für BM zum abgelaufenen Förderzeitraum.	Formblatt Platt- form BM fordert an
bis spätestens vor Beginn Schul- jahr	Träger nimmt Kontakt mit Schulleitung auf und vereinbart ein Gespräch. Anwesende Gesprächsteilnehmer können sein: z. B. Schulleitung, betreuende Lehrkräfte, Schulsozialarbeiterinnen / Schulsozialarbeiter, BO-Koordinator/in (Influss, Synergien nutzen), Absprachen zu Stundenverteilung und Örtlichkeit für 2P plus.	Checkliste Erstgespräch
14. Sept. 2023	Kick-Off-Treffen mit dem Zuwendungsgeber BM, Maßnahmenträgern und ggf. weiterer Experten, sowie den Ansprechpartnerinnen / Ansprechpartnern in den Schulen.	





<b>Beginn SJ 2023/24</b>	2P plus beginnt mit den Schülerinnen und Schülern: Projektauftritt mit dem außerschulischen Projektleiter, ggf. der Schulleitung bzw. der verantwortlichen Lehrkraft, und der Schülergruppe. Elterninformation (mit Elterneinwilligung) durch die Schule, evtl. auch mit außerschulischem Projektleiter, Übergabe von 2P-Ergebnissen, Freischaltung des Trägerpersonals für 2P durch die Schule.	Elternbrief, EPoS-Schreiben etc. ( <a href="https://2p-plattform.bildung-rp.de/site/login">https://2p-plattform.bildung-rp.de/site/login</a> )
18. Aug. 2023	Träger: Vorlage des Schlussverwendungsnachweises (einschließlich Erklärungen) und ein detaillierter Abschlussbericht (mit Sachbericht, Kostenübersicht, Evaluation, Dokumentation gemäß Vorlage, Öffentlichkeitsarbeit) zum vergangenen Förderzeitraum.	Plattform - BM fordert an <a href="https://2p-plattform.bildung-rp.de/site/login">https://2p-plattform.bildung-rp.de/site/login</a>
27. Okt. 2023	Träger: Vorlage eines Meilenstein-/Projektplans für jedes Schülerprojekt mit Titel und Kurzbeschreibung (in digitaler Form).	Formblätter BM
24. Nov. 2023	BM: Ist-Stand der Jahresausgaben für das aktuelle Kalenderjahr an Bund	

### Ansprechpartner/innen

- Bildungsministerium: Christiane Schönauer-Gragg Tel. 06131/164090, Jeanette Appel Tel. 06131/162953 und Alexandra.Pistor@bm.rlp.de
- ADD Trier: Lothar Schmidt Tel. 0651/9494-196

### Bildungsserver Rheinland-Pfalz:



[www.2p.rlp.de](http://www.2p.rlp.de)

### Verfahrensplattform 2P | Potential und Perspektive:

<https://2p-plattform.bildung-rp.de/site/login>