
Errichtungsprozess zur Ganztagsschule in Angebotsform 

 

 

Jahr der Antragstellung Vorjahr der Antragstellung Jahr der Errichtung 

Forum II 
Dienstbesprechung 

für neue 

Ganztagsschulen 

Feb. 

Forum I 
Dienstbesprechung 

für neue 

Ganztagsschulen 

Sept./Okt. 

 

 

S

C

H

U

L

E 

 

S

C

H

U

L

T

R

Ä

G

E

R 

Erste 

Überlegungen zum 

Ganztagskonzept; 
Gespräche zwischen 

Schule und Schulträger 

 

Beteiligung 

schulischer 

Gremien 

Ermittlung  

voraussichtlicher 

Bedarf (Prognose 

Teilnehmendenzahlen) 

 

Juni/Juli 

Erhalt des Schreibens 

des Ministeriums zur 

Vergabe 

Errichtungsoption  

 

Erhalt des Schreibens 

des Ministeriums zur 

Vergabe 

Errichtungsoption  

 

Meldung 

verbindlicher 

Anmeldezahlen  
für Teilnahme am 

Ganztag ab 01.08. 

15. März 31. März 

Antragstellung  

auf Errichtung einer 

Ganztagsschule in 

Angebotsform 

Antragstellung  

auf Errichtung einer 

Ganztagsschule in 

Angebotsform 

Information der 

Schulgemeinschaft 

 

Gewinnen v. außerschulischen 

Kooperationspartnern 

 

01. Aug. 

Überlegungen zur 

Einrichtung einer 

Ganztagsschule; 
Gespräche zwischen 

Schule und Schulträger 

Handlungsfelder 
Schulentwicklungsplanung, 

Jugendhilfeplanung, 

Raumbedarfe, Schüler-

beförderung, Mittagessen, 

… 

Beteiligung 

kommunaler 

Gremien 

Umsetzung geplanter Maßnahmen  
Beantragung von Finanzhilfen 

(Pauschalförderung, Schulbauförderung), 

Anschaffungen Sachausstattung, Beginn 

von Baumaßnahmen, … 

Mai/Juni 

Erhalt der 

Organisationsverfügung 
durch die Schulbehörde  

Erhalt der 

Organisationsverfügung 
durch die Schulbehörde  

Erarbeitung des organisatorisch-pädagogischen Ganztagskonzepts 

 

Umsetzung des 

Personalisierungskonzepts Ganztag 

 

Planungen zu räumlicher und sachlicher Ausstattung; 

 Maßnahmen zur Umsetzung  
(ggfs. zunächst Interimslösungen, z. B. für Bereitstellung des Mittagessens) 

 


